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Créer un mode DEV : jouer avec la variable DEBUG (ou autre ?) dans src/pyros/settings.py pour 
mettre à TRUE en mode DEV afin d’éviter d’avoir à commenter certaines lignes lors du lancement 
du workflow (sinon, c’est trop long)
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History
#1 - 10/06/2016 10:02 am - Jeremy Barneron
- Estimated time set to 24.00

24 heures (surrement plus) car impliquement du formatage de code pour ce mode DEV tout au long du projet
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